

Adakah Anda?

Menghadapi masalah dalam mengendalikan projek awam?

Dapat menyelesaikan pertanyaan audit berhubung projek-projek awam?

Kurang pengetahuan mengenai pengurusan projek awam?



Hubungi Kami di:

Sub Kluster Pengurusan Projek,
Kluster Pengajian Dasar Awam
dan Governan. INTAN Bukit
Kiara

Puan Malar A/P Gunasegaran
Perunding Latihan Kanan
Sub Kluster Pengurusan Projek
INTAN Bukit Kiara


(03) 2084 7273
malar@intanbk.intan.my

**Encik Mohd Syazwan Bin
Abdul Aziz**
Perunding Latihan
Sub Kluster Pengurusan Projek
INTAN Bukit Kiara

(03) 2084 7627
syazwan@intanbk.intan.my

**Encik Khairulnahr Bin
Jamaluddin**
Penolong Perunding Latihan
Sub Kluster Pengurusan Projek
INTAN Bukit Kiara

(03) 2084 7245
khairulnahr@intanbk.intan.my



KURSUS PENSIJILAN PENGURUSAN PROJEK AWAM BERSEPADU (3PAB)

Institut Tadbiran Awam Negara
1 - 26 Julai 2019
INTAN BUKIT KIARA

Dengan Kerjasama:



Copyright © 2018 INTAN

No part of this publication may be reproduced or transmitted, including photocopy without permission from INTAN

Objektif

Para peserta yang berjaya menamatkan kursus pensijilan pengurusan projek sektorawam dengan jayanya akan mencapai objektif-objektif berikut:

- meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek;
- menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasikan kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah dengan berkesan;
- membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek;
- menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan; dan
- mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Ekspektasi outcome kursus 3PAB pula adalah seperti berikut:

- tadbir urus dan amalan pengurusan projek yang baik seterusnya mengurangkan teguran audit projek awam;
- transformasi perkhidmatan awam tercapai dengan keberhasilan utama projek awam yang memenuhi piawaian serta memberi impak positif kepada rakyat dan negara; dan
- peningkatan daya saing negara serta memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan pembangunan kerajaan.

Modul dan Pelaksanaan

MODUL 1	Konsep Perancangan, Pembangunan & Penyediaan Pelan Induk Di Malaysia	Pembiayaan Projek Awam	Pemilihan Tapak Projek & Pengurusan Tanah	Pengenalpastian Projek Menggunakan Logical Framework Approach (LFA)
MODUL 2	Kajian Kemungkinan: Analisis Teknikal & Rekabentuk	Kajian Kemungkinan: Analisis Ekonomi & Pasaran	Kajian Kemungkinan: Analisis Alam Sekitar	Kajian Kemungkinan: Analisis Kewangan
MODUL 3	Projek Brif	Pengurusan Risiko Projek	Pengurusan Nilai Projek	
MODUL 4	Pengurusan Dokumen Tender	Pengurusan Kontrak	Penjadualan Projek	
MODUL 5	Aplikasi Sistem/ Perisian: <i>Microsoft Project</i>	Kawal Selia Projek	Pemantauan Projek	Fungsi & Peranan CIDB
MODUL 6	Penyiapan Dan Penyerahan Projek	Penilaian Projek Berasaskan Outcome		
MODUL AM	Pengenalan Kepada Pengurusan Projek	Governan Dalam Projek	Etika Kerja & Nilai	Integriti Dalam Pengurusan Projek
	Pengurusan Projek Dari Perspektif Audit	Aplikasi Sistem Dalam Pengurusan Projek (ePERUNDING, ePEROLEHAN, ePERMOHONAN, SPP II)		

Peserta	Gred 29 - 52 (35 - 40 orang)
Tempoh Kursus	4 minggu: 3 minggu (kelas) dan 1 minggu (penempatan projek) atau keseluruhan 117 jam
Tempat Kursus	3 minggu (INTAN) 1 minggu (penempatan projek)

Komposisi dan Penilaian

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	KOMPOSISI LATIHAN (%)
Kuliah Peserta diberikan teori mengenai kaedah berkesan dalam pelaksanaan projek	30
Kajian Kes dan Latih Amal Peserta menganalisis dan menyelesaikan kes-kes berdasarkan teori yang dipelajari	20
Kerja Berkumpulan Peserta secara berkumpulan menganalisis kes yang diberi atau penerapan semasa lawatan ilmiah dan mengolah berdasarkan teori yang dipelajari, seterusnya membentangkan hasil kerja	15
Tugasan Individu Peserta menyelesaikan permasalahan yang diberi dan mengolah berdasarkan teori yang dipelajari, seterusnya melaporkan hasil kerja	15
Amali dan Penulisan Kajian Peserta ditempatkan di projek tertentu dan menulis dapatan daripada penempatan tersebut	20
JUMLAH	100
BENTUK PENILAIAN	MARKAH (%)
KAJIAN KES DAN PEMBENTANGAN DALAM KELAS	
• Individu	10
• Berkumpulan	15
AMALI (PENEMPATAN PROJEK)	
• Penilaian penempatan (oleh penyelia)	15
• Laporan	20
PEPERIKSAAN AKHIR	
• 40 soalan objektif - 30 minit	10
• 5 soalan esei (jawab 3 soalan) – 90 minit	30
JUMLAH	100